



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ РК «Керченский политехнический колледж»

О.Н. Гребенникова


20 13 г.

План проведения мероприятий по самообследованию

№ п/п	Мероприятия, этапы самообследования	Сроки	Ответственный
1 этап. Планирование и подготовка работ по самообследованию			
1.	Формирование нормативно-правовой базы проведения самообследования: утверждение Положения, создание приказа, утверждение комиссии	ноябрь	Директор Гребенникова О.Н.
2.	Утверждение плана проведения мероприятий по самообследованию	ноябрь	Чернышева Н.В.
2 этап. Организация и проведение самообследования			
3.	Общие сведения об учебном заведении	ноябрь-декабрь	Чернышева Н.В.
4.	Система управления организацией	декабрь	Чернышева Н.В.
5.	Организация учебного процесса	декабрь-январь	Чернышева Н.В. Колесник Д.В.
6.	Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество подготовки обучающихся	декабрь	Чернышева Н.В.
7.	Организация воспитательного процесса. Социальная защита студентов	декабрь-январь	Филь А.А.
8.	Востребованность выпускников	декабрь	Колесник Д.В.
9.	Качество кадрового обеспечения	ноябрь-декабрь	Жолуденко А.С. Бакланова С.Ю.
10.	Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение	ноябрь-декабрь	Бакланова С.Ю. Кадынчук Р.В.
11.	Материально-техническая база колледжа	декабрь	Колесник Д.В. Алкова Ю.Ю.
3 этап. Обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета о самообследовании			
12.	Заполнение таблицы «Результаты показателей деятельности организации»	с 01 по 15 февраля	Бакланова С.Ю.
13.	Аналитический отчет, текстовая часть	по 10 февраля	Чернышева Н.В.
14.	Обсуждение на педагогическом	с 15 по 20	Чернышева Н.В.

	совете колледжа	февраля	
15.	Размещение на официальном сайте колледжа	25.02.16-01.03.16	Бакланова А.В.
4 этап. Рассмотрение отчета Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым			
16.	Направление отчета учредителю	27.02.2016	Чернышева Н.В.

Зам. директора по УР



Н.В. Чернышева