


 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 ГБПОУ РК «Керченский  
 политехнический колледж»  
 Д.В. Колесник  
 Приказ № 184 от «05» 04 2022г.

**Дорожная карта (план мероприятий)**  
**по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников**  
**в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»**

№	Наименование этапа	Содержание деятельности	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
1.	Подготовка условий для реализации системы наставничества	- разработка Положения о системе наставничества педагогических работников в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»	январь-март 2022г.	- утверждение Положения о системе наставничества педагогических работников в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»	Зам.директора по УР Зав.методическим кабинетом
		- разработка Дорожной карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»	январь-март 2022г.	- утверждение Дорожной карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»	Зам.директора по УР Зав.методическим кабинетом
		- внесение изменений в приказ о закреплении наставничества (пар, групп)	до 11.04.2022г.	- определение педагогов-наставников; - утверждение приказом закреплении наставничества;	Зам.директора по УР Зам.директора по УПР Зам.директора по УВР Зав.методическим кабинетом
		- подготовка	до 21.04.2022г.	- разработка и утверждение	Зам.директора по УР

		персонализированных программ наставничества		персонализированных программ наставничества	Зав.методическим кабинетом
2	Формирование банка наставляемых	-сбор информации о профессиональных запросах педагогов. -формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	до 15.04.2022г.	-утверждение приказом наставников; - сформирований банка данных наставляемых	Зам.директора по УР Зам.директора по УПР Зам.директора по УВР Зав.методическим кабинетом Методист
3	Формирование банка наставников	-проведение анкетирования среди потенциальных наставников в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» -формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	до 15.04.2022г.	-проблемно-ориентированный анализ по результатам анкетирования; определение направления работы  - сформирований банка данных наставляемых	Зам.директора по УР Зам.директора по УПР Зам.директора по УВР Зав.методическим кабинетом Методист
4	Отбор и обучение	-анализ банка наставников и выбор участников персонализированной программы -обучение наставников для работы с наставляемыми: 1.подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; 2.проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников.	до 01.05.2022г.	-разработанные методические материалы для сопровождения наставнической деятельности	Зам.директора по УР Зав.методическим кабинетом Методист
5	Организация и осуществление работы	-формирование	в течении 2022г	-разработка и утверждение персонализированных	Зам.директора по УР Зам.директора по УПР

	наставнических пар/групп	наставнических пар/групп. -разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. -организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых		программ наставничества по каждой паре/группе  - проведение семинаров-практикумов по психолого-педагогической поддержке и сопровождения наставляемых	Зам.директора по УВР Зав.методическим кабинетом Методист
6	Завершение персонализированных программ наставничества	-проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ; -отчет на заседании методического совета реализации персонализированных программ; -проведение итогового мероприятия по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.	до 01.12.2022г  январь 2023г.  январь 2023г.	Аналитическая справка по результатам мониторинга Реализации системы наставничества педагогических работников  Методические материалы по наставничеству	Зам.директора по УР Зам.директора по УПР Зам.директора по УВР Зав.методическим кабинетом Методист
7	Информационная поддержка системы наставничества	Освещение реализации мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж», социальных сетях	В течении реализации мероприятий Дорожной карты	- размещение на официальном сайте этапов реализации Дорожной карты	Зам.директора по УР Зав.методическим кабинетом Методист Инженер-программист